


**CRONOGRAMA FISICO**

OBRA	REFORMA DA COBERTURA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE - PAÇO MUNICIPAL					
LOCAL	TRAVESSA OSWALDO BÚRIGO, 44 - NOVA VENEZA					
ÍTEM	SERVIÇO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL	
1	RAMPA ACESSIBILIDADE	75,00%	25,00%		100,00%	
2	ACESSO PRÉDIO	50,00%	50,00%		100,00%	
3	COBERTURA	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%	

  
**Ricardo Rogini**  
 Eng.º Civil  
 CREA-SC 067.445-4